## **Postmortem**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 02/09/2024 10/09/2024
- b) O que estava planejado?
  - Refatoração:
    - Change Function Declaration Mariane de Melo
    - ExtractClass Gustavo Henrique
    - Extract Function Analice Battisti
    - Extract Function Marco Antônio
    - Extract Function Gustavo Henrique
    - Extract Function Gustavo Henrique
    - Rename Variable Analice Battisti
    - Rename Variable Yuri Alves
    - Rename Variable Yuri Alves
    - o Replace Magic Literal Gustavo Henrique
  - Mobile:
    - o Atualização home Luan Zacarias
  - Apresentação:
    - Slides José Leonardo
    - o Apresentação do projeto Gustavo Henrique
    - Apresentação mobile Luan Zacarias
- c) O que foi feito?

Foi feito tudo que foi planejado.

d) O que não foi feito?

Não se aplica.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Não se aplica

f) Lições aprendidas

Com testes, conseguimos realizar refatorações sem medo de quebrar o sistema, e essas refatorações são essenciais para garantir que o código cresça de forma saudável.